

Update verbouwing

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte over de laatste ontwikkelingen rondom de renovatie van de Wingerd.



Planning

De planning is nog steeds dat de start van de verbouwing vanaf januari 2027 van start zal gaan. De groepen die naar de tijdelijke huisvesting gaan, worden in de kerstvakantie door een verhuisbedrijf, verhuisd. Door verschillende aspecten kan het zijn dat deze datum verschuift naar een later moment.

De definitieve datum zal na de zomervakantie bekend worden.

In de planning zal fase 2 rond de herfstvakantie van 2027 plaatsvinden.

Verdeling

In de eerste fase zal het gedeelte van de onderbouw tot en met het kantoor van het MT aangepakt worden. Dit zijn de ruimtes aan de Beatrixstraat.

De peutergroep, groepen 1/2 en 3 zullen in die periode in de tijdelijke huisvesting geplaatst worden.

Tijdens fase 2, vanaf okt. 2027, zullen de groepen 5 t/m 8 naar de tijdelijke huisvesting gaan. De keuze om dan deze groepen naar de tijdelijke huisvesting te plaatsen heeft te maken met de oplevering van het nieuwe gedeelte dat volledig gebouwd is voor de onderbouwgroepen.

Tijdelijke huisvesting

De tijdelijke huisvesting zal de Hanebalk 1 zijn. Op dit moment is dit het gebouw van Al Amana. De locatie wordt door de gemeente aangewezen en biedt geen mogelijkheid voor andere alternatieven. Voordat we dit gebouw in gebruik gaan nemen, zal er met het projectteam een schouw gehouden worden om te zien welke aanpassingen er moeten gebeuren om goed onderwijs te kunnen bieden.

Gebouwontwerp

Er zijn een aantal momenten geweest waarbij we input hebben geleverd voor het ontwerp. De architect heeft de input van het hele team gebruikt en de op- en aanmerkingen van de werkgroep revitalisatie. Daarnaast heeft hij rekening te houden met de mogelijkheden in het gebouw, bouweisen en budget.

Al deze ingrediënten bij elkaar hebben geresulteerd tot een definitief ontwerp.

Pleinontwerp

Samen met het beweegteam, Kayra, Marleen E, Lianne, Esmee en Machiel, heeft de landschapsarchitect met de pleinontwerper van beweegwijs een ontwerp gemaakt van het plein. Een combinatie van groen en het beweegwijsconcept. Je kunt [hier](#) het definitieve ontwerp bekijken.

Gymlessen

Met de gemeente hebben we korte lijntes om de gymlessen aan te bieden dicht bij de locatie waar de kinderen les krijgen. Definitieve tijden en locatie volgen hierover later.

Schooltijden

De schooltijden op de twee locatie zullen op elkaar afgestemd worden. Hierover volgt later meer informatie.

VSO en BSO

De organisatie rondom de VSO en Na-schoolse opvang is nog niet bekend. Hierover wordt u later geïnformeerd.



We beseffen dat de verbouwing voor ouders en kinderen impact gaat geven. Wij zullen daarom gezamenlijk blijven kijken hoe we het voor iedereen zo prettig mogelijk kunnen laten verlopen. Hiervoor zullen wij ook een aantal koffie-ochtenden organiseren. De data hiervoor volgen binnenkort.