
Koffieochtend
rENOVATiE



Revitaliseren
Toekomstbestendig
KC-Ontwikkeling ( kinderopvang en onderwijs)
Gemeente



 December 2026 start verhuizing 
Lokalen van  peuters en 1 t/m 3 verhuizen
Dit zijn 200 kinderen
18 december groepen 1 t/m 3 vrij

Januari 2027 start in tijdelijke huisvesting
Verbouwing gaat van start
Prognose is herfstvakantie terug naar nieuwe gebouw
4 januari 2027 zijn de groepen 1 t/m 3 vrij

Oktober 2027 verhuizing
peuters en 1 t/m 3 verhuizen terug
groep 5 t/m 8 verhuizen naar tijdelijke huisvesting

Juli 2028 verbouwing  afgerond

Augustus 2028 jaaropening in nieuwe gebouw

Tijdens de zomervakantie worden de lokalen terug verhuist

pLANNiNG
Kan nog wijzigen !!



Gesprek over start- en eindtijd

welke locatie  vroeg laten starten
hoeveel tijdsverschil tussen de locaties

8:15 start 
8:30 start 
14:15 eindtijd 
14:30 eindtijd 
Woensdag 12:00 / 12:15

8:30 start 
8:45 start 
14:30 eindtijd 
14:45 eindtijd 
Woensdag 12:15 /12:30

Voorbeelden



VrAGEN ?
oF WiL JE NOG iETS MEEGEVEN?
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